

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII број 404-75/17
08.12.2017. године

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Градске управе за инфраструктуру и развој, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку (радови) VIII број 404-75/17**

Назив и адреса наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице

Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.30.

Врста наручиоца: орган државне управе

Врста поступка јавне набавке :отворени поступај, број: VIII број 404-75/17

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Опис предмета набавке::Израда платоа испред Градске куће у Ужицу , обим радова дефинисан предмером.

Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф-грађевинарство ОРН-45432112-2-поплочавање; 45233253-радови на површинском слоју пешачких стаза; 45231300-радови на изградњи цевовода за воду и канализацију;45316100-инсталација спољне расвете.

Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: ГП «Стабил-про» доо ул.Ратарска бр.152, Ужице ПИБ: 103854737; МБ: 20032391

Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 19.841.560,00 динара без пдв-а, односно 23.809.872,00 динара са пдв-ом

Измењена вредност уговора о јавној набавци: 20.832.698,38 динара без пдв-а, односно 24.999.238,06 динара са пдв-ом

Наручилац Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој закључио је са извођачем ГП «Стабил-про» доо ул.Ратарска бр.152, Ужице, уговор о извођењу радова, заведен код Наручиоца под бр. VIII 404-75/17 од дана 29.05.2017.год.

Након промене током реализације уговора у погледу обима радова , Надзорни орган наручиоца је дана 05.12.2017. године поднео захтев за израду анекса уговора број VIII 404-75/17 у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама:

У току извођења радова дошло је до потребе за повећањем обима посла, како би се исти могли извести у потпуности и квалитетно.

Конкурсном документацијом је предвиђено у предмеру радова на страни бр 47. Тачка 4. „Каменорезачки радови“ – 4.2. 30 а) тамна гранитна плоча 121 количина исте је повећана за 103,24 м², чиме је добијена нова количина тамне гранитне плоче и износи 224,24 м².

Из напред наведеног неопходно је повећати финансијску вредност уговора максимално до 5%.

Уговорени износ 19.841.560,00 динара без пдв-а је потребно увећати за 991.138,38 што укупно износи 20.832.698,38 динара без пдв-а. На основу изнетих разлога у складу са ЗОО, чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, одлучено је да се приступи закључењу Анекса Уговора о извођењу радова број VIII број 404-75/17 од 29.05.2017. године.

НАЧЕЛНИК

Милоје Марић, дипл.економиста

