

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
Број VIII 404-65/18
15.11.2018. године

На основу члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15), начелник Градске управе за инфраструктуру и развој града Ужица, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку (радови) VIII број 404-65/18

Назив и адреса наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр.52, Ужице

Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.82.

Врста наручиоца: орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, број: VIII број 404-65/18

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Радови на реконструкцији и доградњи објекта за дечији вртић на Белој Земљи.

Назив и ознака из општег речника набавке: сектор ф-грађевинарство, односно 45214100-1 радови на изградњи зграда дечијих вртића.

Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Привредно друштво /носилац посла Занатска задруга «ЦМП» Ужице, ул. Љубе Стојановић б. 3, ПИБ 101781839, матични број 07281587 и

Члан групе «Фитиш-ју» доо Суботица, ул. Петра Свачића бр. 12 а, ПИБ 100838664, матични број 08193860

Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 15.241.238,00 динара без пдв-а, односно 18.289.485,60 динара са пдв-ом.

Вредност уговора по основу изведених вишкова радова увећава се за износ од 983.100,00 динара без пдв-а, односно 1.179.720,00 динара са пдв-ом.

Измењена вредност уговора о јавној набавци по основу изведених вишкова радова: 16.224.338,00 динара без пдв-а, односно 19.469.205,60 динара са пдв-ом.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 15. уговора о извођењу радова закљученом у предметном поступку јавне набавке, број VIII 404-65/18 предвиђено је да се вишкови или мањкови радова за чије је извођење Наручилац дао сагласност, обрачунавају и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узајансама о грађењу («Сл. лист СФРЈ» бр. 18/77).

Такође, чланом 18. уговора предвиђено је да се коначна количина и вредност радова по уговору утврђује на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

Остале информације:

Измена уговорене вредности уговора број VIII 404-65/18 од 19.06. 2018. године извршена је закључивањем Анекса II уговора за изведени вишак радова. Надзорни орган, као овлашћени представник испред наручиоца, је у листу грађевинске књиге констатовао стварну количину изведених радова по свакој појединачној позицији из обрасца понуде.

НАЧЕЛНИК

Милоје Марић, дипл. еиц

