

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII број 404-65/18
09.11.2018. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Градске управе за инфраструктуру и развој, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку (радови) VIII број 404-65/18**

Назив и адреса наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр.52, Ужице

Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.82.

Врста наручиоца: орган државне управе

Врста поступка јавне набавке :отворени поступак, број: VIII број 404-65/18

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Радови на реконструкцији и доградњи објекта за дечији вртић на Белој Земљи , обим радова дефинисан предмером.

Назив и ознака из општег речника набавке: сектор ф-грађевинарство, односно 45214100-1 радови на изградњи зграда дечијих вртића

Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Привредно друштво /носилац посла Занатска задруга «ЦМП» Ужице, ул. Љубе Стојановић б. 3, ПИБ 101781839, матични број 07281587 и

Члан групе «Фитиш-ју» доо Суботица, ул. Петра Свачића бр. 12 а, ПИБ 100838664, матични број 08193860

Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 15.241.238,00 динара без пдв-а, односно 18.289.485,60 динара са пдв-ом.

Измењена вредност уговора о јавној набавци: 16.003.299,90 динара без пдв-а, односно 19.203.959,88 динара са пдв-ом.

Наручилац Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој закључно је са извођачем уговор о извођењу радова, Привредно друштво /носилац посла Занатска задруга «ЦМП» Ужице, ул. Љубе Стојановић бр 3, ПИБ 101781839, матични број 07281587 и

Члап групе «Фитиш-ју» доо Суботица, ул. Петра Свачића бр. 12 а, ПИБ 100838664, матични број 08193860 заведен код Наручиоца под бр. VIII 404-65/18 од дана 19.06.2018.године.

Након промене током реализације уговора у погледу обима радова, Надзорни орган наручиоца је дана 09.11.2018. године поднео захтев за израду анекса уговора број VIII 404-65/18 у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама:

Објашњење у вези повећања ОБИМА радова

Објекат: Изградња и реконструкција објекта за дечији вртић на Белој Земљи

После изведених свих,само пројектом и понудом уговорених,тесарских и покривачких радова, уочено је да само том једном, понудом и пројектом предвиђеном, позицијом замене шрафова и дихтуинга на постојећем крову, засигурно не би биле отклоњене све претње и могућности прокишњавања и подливања фасаде и зидова објекта, услед дугог периода неодржавања крова, а и целокупног објекта. И дошло би до одређених подливања, процуривања и на поводограђеном, нижем делу објекта, а као и постојећем делу крова над сада реконструисаним објектом, што свакако није у духу нити целисходно комплетној и функционалној промени намене објекта у дечији вртић, који би био у могућности сврсисходне употребе.

Зато је каснијим накнадним изласком на кров и сагледавањем стања конструкције крова и лименог покривача констатовано стварно стање (превелик размак летве - и преко 125 цм, деформисан лим управо услед тих распона И гажења по таквом лиму, непостојање самплека, непостојање или кратки уводни лимови према хоризонталним олуцима, непостојање ветар лајсни, тиме оштећени рогови, зарошци и прве летве, полузарушени димњаци и њихове опшивке, контра над постојећег лежећег олука, непостојање снегобрана...) И на бази тога дат предлог за извођење свих потребних радова који ће омогућити вододрживост и водонепропусност лименог покривача:

- Демонтажа постојећег кровног покривача (ТР лим) комплет са опшивкама, увалама, слемом
- Демонтажа кровне конструкције баце
- Рушење димњака, део изнад кровног покривача
- набавка и замена дела рогова на надстрешници који су отрули И због закишњавања
- набавка и уградња летве 5ц8 цм, између постојеће са демонтажом постојеће (прве летве) која је отрулила због закишњавања
- уградња новог лима АЛ ТР на месту демонтиране баце, порушеног димњака и појединих делова демонтираног постојћег кровног покривача.

- набавка материјала и израда и уградња лежећег олука РШ 1000 мм од АЛ лима д=0,9 са израдом подконструкције и израдом падова
- набавка материјала и израда и уградња ветар лајсни,зидних опшивки, слемена од поц. бојеног лима
- набавка материјала, израда и уградња уводног лима РШ 250 од поц.бојеног лима
- набавка материјала, израда и уградња линијских снегобрана РШ 250 од поц. бојеног лима
- набавка материјала, израда и уградња опшивке мањег димњака од Ал лима
- набавка материјала и израда опшивке бетонског наида фалцованим бојеним поцинкованим лимом

Само и ови, као и други током каснијег извођрња радова исказани вишкови, условљени,непредвиђени радови, нпр. На прикључењу објекта на инфраструктуру- водовода, канализације, струје, а и радови изван саме парцеле у партеру а неминовно технолошки повезани међуфазно зависни са завршетком и неких уговорених радова, могућностима њиховог испитивања на самом завршеном објекту, као и асфалтирањем партера, приступних саобраћајница, тротоара у одговарајућем, могућем временском периоду, све после тих зависних радова надлежних ЈКП и ЈП,оправданим чине захтеви исказан употребу извођача за продужење рока, као и повећање обима извођења радова у оквиру Законом и Уговором дефинисаних 5% вредности уговора.

На основу изнетих разлога у складу са ЗОО, чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, одлучено је да се приступи закључењу Анекса Уговора о извођењу радова број VIII број 404-65/18 од 19.06.2018. године.

Начелник

Милоје Марих, дипл. еци