

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-185/18
10.05.2019. године
У ж и ц е

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градоначелник града Ужица, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. VIII 404-185/18
закључен између:**

Града Ужица, Градске управе за инфраструктуру и развој ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице
ПИБ : 101503055 МБ: 07157983

и

Групе понуђача:

„ТЕСЛА СИСТЕМИ“ д.о.о. ул. Ивана Рибара бр. 181А Нови Београд МБ: 20194596 ПИБ:104593699
и

„МОДУЛОР“ д.о.о. ул. Николаја Салтикова Београд МБ: 06042902 ПИБ:100829676,.

Вредност уговора о јавној набавци: **11.685.405,62** динара без пдв-а, односно **14.022.486,74** динара са пдв-ом.

Измењена вредност уговора о јавној набавци: 13.074.668,86 динара без пдв-а, односно 15.689.602,63 динара са пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице
Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.83.

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке :отворени поступак, број: VIII број 404-185/18

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Радови на реконструкцији старе школе „Алекса Дејовић“ у Севојну
Природа и обим радова и основна обележја радова; радови на адаптацији и реконструкцији, у свему према приложеном предмеру радова.

Место извођења радова :подручје ГО Севојно

Назив и ознака из општег речника набавке : 45214210-5 радови на изградњи основних школа.

Наручилац овом одлуком не мења уговорену вредност.

Наручилац, Град Ужице закључио је са извођачем „ТЕСЛА СИСТЕМИ“ д.о.о. ул. Милентија Поповића бр. 32А Нови Београд (носилац посла), уговор о извођењу радова, заведен код Наручиоца под бр. VIII 404-185/18 од дана 04.10.2018.године.

Извођач је поднео захтев за израду анекса уговора број VIII 404-185/18 у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, који се односи на вишкове и непредвиђене радове.

Надзорни орган се сагласио са захтевом извођача.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама:

Надзорни орган је истакао да се у току извођења радова уочило да предвиђене количине радова по појединим позицијама нису довољне, за завршетак објекта у целости, тако да је неопходно да се изведу радови у повећаном обиму, како би се објекат завршио у целости и како би постао функционална и одржива целина.

Из напред наведеног неопходно је повећати финансијску вредност уговора максимално до 10%.

Неопходно је по основу вишка радова финансијску вредност уговора увећати за 862.628,24 динара без пдв-а, односно 1.035.135,89 динара са пдв-ом.

Надзорни орган даје сагласност на захтев извођача и у делу који се односи на непредвиђене радове, тако што истиче да самим пројектним задатком а ни понудом нису предвиђени радови, а основано су потребни, па је финансијску вредност уговора по основу непредвиђених радова неопходно увећати за 526.635,00 динара без пдв-а, односно 631.962,00 динара са пдв-ом.

Из напред наведеног неопходно је повећати финансијску вредност уговора максимално до 5%.

На основу изнетих разлога у складу са ЗОО, чланом 115. Закона о јавним набавкама, Посебним узансама о грађењу и предметним уговором („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, одлучено је да се приступи закључењу Анекса Уговора о извођењу радова број VIII број 404-185/18 од 04.10.2018. године, тако што ће се уговорена финансијска вредност увећати за 1.389.263,24 без пдв-а, односно 1.667.115,89 са пдв-ом.

НАЧЕЛНИК
Милоје Марић, дипл. економиста

