



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

VIII Број: 404-215/19

Датум: 30.03.2020. године

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник градске управе за инфраструктуру и развој, града Ужице, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.VIII 404-215/19,
закључен између:**

Града Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице ПИБ : 101503055 МБ: 07157983

и

Занатска задруга “ЦМП” , ул. Љубе Стојановића бр. 3. Ужице ПИБ : 101781839 МБ: 07281587

Вредност уговора о јавној набавци: **19.637.750,00** динара без пдв-а, односно **23.565.300,00** динара са пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице
Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.90.

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке :отворени поступак, број: VIII број 404-215/19

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Извођење грађевинских радова на Реконструкцији зграде позоришта

Природа и обим радова и основна обележја радова; радови на реконструкцији зграде позоришта; обим радова: дефинисан предмером, место извођења радова: Град Ужице, зграда позоришта Назив и ознака из општег речника набавке : грађевински радови урбанистичког уређења-45211360

Измењена уговорена вредност 21.085.985,00 динара без пдв-а, односно 25.303.182,00 динара са пдв-ом.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 592 402 • e-mail: miloje.maric@uzice.rs

Наручилац, Град Ужице закључио је Уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији зграде позоришта, између Града Ужица, градске управе за инфраструктуру и развој (заводни број Наручиоца: VIII 404-215/19 од 25.09.2019.године) и Занатска задруга „ЦМП“ са седиштем у Ужицу - (заводни број извођача 282-I од 25.09.2019. године) (у даљем тексту: Уговор);

- Да је сагласно Закону о облигационим односима, и члану 6. Уговора, Наручилац дозволио продужетак рока за извршење посла, тако да рок за извршење уговореног посла се продужи за 90 календарских дана.

На терену су се јавили одређени радови и околности на које Извођач није могао да утиче, наиме појавили су се вишкови уговорених радова који се односе на демонтажу, израду и уградњу прозора, израду и монтажу солбанака, као и термичку изолацију око прозора и облагање истих гипскартонским плочама, што захтева дужи период извођења уговорених радова и самим тип продужетак рока за извршење уговореног посла по предметном уговору.

С' обзиром на напред наведено финансијска вредност уговора се увећава до 10% и Наручилац је у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и чланом 15. уговора, дозволио и повећање укупне уговорене вредности до 10%.

На основу изнетих разлога у складу са ЗОО, чланом 115. став Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број VIII број 404215/19 од 25.09.2019. године.

НАЧЕЛНИК

Милоје Марић, дип.економиста



ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 592 402 • e-mail: miloje.maric@uzice.rs