



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-92/20
Датум: 11.08.2020. године

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник градске управе за инфраструктуру и развој, града Ужице, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.VIII 404-92/20
закључен између:**

Града Ужице, градске управе за инфраструктуру и развој ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице ПИБ : 101503055 МБ: 07157983

и

Носилац посла
Предузеће за производњу, инжењеринг, промет и услуге „Domextra“ д.о.о. Ужице, ул.Росуље бр. 17;
ПИБ: 101501856; МБ: 07366132

Вредност уговора о јавној набавци: **1.985.150,00** динара без пдв-а, односно **2.382.180,00** динара са пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице

Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.56.

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке :јавна набавка мале вредности, број: VIII број 404-92/120

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Радови на изградњи резервоара Тулековац

Природа и обим радова и основна обележја радова; изградња и опремање резервоара Тулековац 50м³; земљани, бетонски, армирачки, зидарски, изолатерски, молерско-фарбарски, браварски, тесраски, лимарски, инсталатерски и разни радови : радови на изградњи резервоара-45247270-3

Измењена уговорена вредност 2.183.197,00 динара без пдв-а, односно 2.619.836,40 динара са пдв-ом.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 592 402 • e-mail: miloje.maric@uzice.rs

Наручилац, Град Ужице закључио је Уговор о извођењу грађевинских радова на изградњи резервоара Тулековац (заводни број Наручиоца: VIII 404-92/20 од 08.05.2020.године) и Предузеће за производњу, инжењеринг, промет и услуге „Domextra“ д.о.о. Ужице, ул.Росуље бр. 17- (заводни број извођача б3од 06.05.2020. године) (у даљем тексту: Уговор);

- Да је сагласно Закону о облигационим односима, и члану 15. Уговора, Наручилац дозволио повећање обима радова.

На терену су се јавили одређени радови и околности на које Извођач није могао да утиче, наиме појавили су се вишкови уговорених радова који се односе на промену положаја изливне грађевине и израду подпорног зида.

С обзиром на напред наведено финансијска вредност уговора се увећава до 10% и Наручилац је у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и чланом 15. уговора, дозволио и повећање укупне уговорене вредности до 10%.

На основу изнетих разлога у складу са ЗОО, чланом 115. став Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број VIII број 404-92/20 од 08.05.2020.године.

НАЧЕЛНИК

Милоје Марић, дипл.економиста I



ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 592 402 • e-mail: miloje.maric@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs