



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

II Број: 404-84/19

Датум: 02.06.2020. године.

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Градоначелник града Ужице, доноси:

**IV ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. II 404-84/19,
закључен између:**

Града Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице ПИБ : 101503055 МБ: 07157983

и

Групе понуђача:

Носилац посла „DOMEXTRA“ д.о.о. Ужице, ул Росуље бр. 17; МБ: 07366132;
ПИБ:101501856

ГП „СТАБИЛ-ПРО“ д.о.о. Ужице, ул. Ратарска бр.152 .МБ:20032391 ПИБ:103854737

и

МПП „ЈЕДИНСТВО“ а.д. Севојно, ул.Првомајска бб; МБ:07188307. ПИБ:102136136

Вредност уговора о јавној набавци: **57.993.080,00** динара без пдв-а, односно **69.591.696,00** динара са пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице
Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.85.

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке :отворени поступак, број: II број 404-84/19

Врста предмета набавке: радови

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 513 503 • e-mail: gradonacelnik@uzice.rs

Опис предмета набавке: Радови на изградњи кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословно зони „Крчагово“

Природа и обим радова и основна обележја радова; радови на изградњи кишне канализације у свему према приложеном предмјеру радова.

Место извођења радова :подручје МЗ Крчагово

Назив и ознака из општег речника набавке :радови на изградњи цевовода за воду и канализацију -45231300.

Наручилац овом одлуком не мења уговорену вредност.

Наручилац, Град Ужице закључио је са извођачем носиоцем посла „DOMEXTRA“ д.о.о. Ужице, ул Росуље бр. 17; МБ: 07366132; ПИБ:101501856, уговор о извођењу радова, заведен код Наручиоца под бр. II 404-84/19 од дана 13.06.2019.године.

Наручилац, Град Ужице закључио је са извођачем носиоцем посла „DOMEXTRA“ д.о.о. Ужице, ул Росуље бр. 17; МБ: 07366132; ПИБ:101501856, Анекс I основног уговора (заводни број Наручиоца: II 404-84/19 од 21.10.2019.године; заводни број Извођача радова: 145 од 21.10.2019. године), којим је продужен рок за извођење радова.

Наручилац, Град Ужице закључио је са извођачем носиоцем посла „DOMEXTRA“ д.о.о. Ужице, ул Росуље бр. 17; МБ: 07366132; ПИБ:101501856, Анекс II основног уговора (заводни број Наручиоца: II 404-84/19 од 20.12.2019.године; заводни број Извођача радова: 186 од 20.12.2019. године), којим је продужен рок за извођење радова.

Наручилац, Град Ужице закључио је са извођачем носиоцем посла „DOMEXTRA“ д.о.о. Ужице, ул Росуље бр. 17; МБ: 07366132; ПИБ:101501856, Анекс III основног уговора (заводни број Наручиоца: II 404-84/19 од 23.03.2020.године; заводни број Извођача радова: 45 од 27.03.2020. године), којим је продужен рок за извођење радова.

Током реализације уговора, због увођења ванредног стања у Републици Србији, извођач није могао да изведе уговорене радове у уговореном року па је неопходно је продужити период извођења уговорених радова. Извођач је дана 25.05.2020. године поднео захтев за израду анекса IV уговора број II 404-84/19 од 13.06.2019. године, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама: Сагласно члану 10. Уговора, Наручилац дозволио продужетак рока за извођење радова, тако да рок завршетак уговорених радова буде до 15.07.2020 године.

Због увођења ванредног стања у Републици Србији, извођач није могао да изведе уговорене радове у уговореном року што захтева, дужи период извођења уговорених радова.

На основу изнетих разлога у складу са ЗОО ,чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, Анексу I, Анексу II, Анексу III одлучено је да се приступи закључењу Анекса III Уговора о извођењу радова број II број 404-84/19 од 13.06.2019. године.

Тихомир Петковић, дипл.економиста

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 513 503 • e-mail: gradonacelnik@uzice.rs