



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-199/19
Датум: 25.09.2020

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) начелник градске управе за инфраструктуру и развој, града Ужица, доноси:

**I ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.VIII 404-199/19
закључен између:**

Града Ужица, Градске управе за инфраструктуру и развој ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице
ПИБ : 101503055 МБ: 07157983

и

ИЗВОЂАЧА РАДОВА „Гранит плус“ д.о.о. са седиштем у Ужицу, ул. Међај бр. 7. ПИБ: 104927120, матични број: 20258799, кога заступа директор Владимир Борисављевић (у даљем тексту: Извођач радова)

Вредност уговора о јавној набавци: **7.565.340,00** динара без пдв-а, односно **9.078.408,00** динара са пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице
Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.90

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке :отворени поступак, број: VIII број 404-199/19

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке су радови: Радови на реконструкцији партера испред Народнoг музеја.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45211360-грађевински радови урбанистичког уређења.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 592 402 • e-mail: miloje.maric@uzice.rs

Наручилац овом одлуком мења уговорену вредност , тако што се цена свих радова који су предмет Уговора увећава за износ разлике вишкова и мањкова радова и за износ неподвижних радова односно за износ од 1.069.642,50 динара без ПДВ-а, односно 1.283.571, 00 са пдв-ом.

Наручилац, Град Ужице закључио је Уговор о извођењу радова на реконструкцији партера испред Народног музеја у Ужицу, између Града Ужица, Градске управе за инфраструктуру и развој (заводни број Наручиоца: VIII 404-199/19 од 30.08.2019. године) и извођача радова, „Гранит плус“ д.о.о. са седиштем у Ужицу, ул. Међај бр. 7. заводни број Извођача радова: 605/04 од 21.08.2019. године)- (у даљем тексту: Уговор);

- Да је Наручилац, на основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о измени Уговора бр. VIII 404-199/19 од 22.09.2020. године у делу који се односи на укупну цену свих радова односно вишкова и мањкова радова, као и неподвижних радова а на основу поднетих захтева број 49-1/05 од 03.02.2020. године и бр. 830-1/05 од 01.07.2020. године, на које је надзорни орган дао сагласност.

- Да је чланом 15. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду вишкова радова;

- Да су се у току извођења радова појавили вишкови радова о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца;

- Да је усвојена цена на основу Прегледа изведених, уговорених, вишкова и мањкова радова захтев број 830-1/05 од 01.07.2020. године, примљен код наручиоца дана 22.09.2020. године, на који је стручни надзор дао сагласност;

Да цена вишкова радова износи: 1.082.102,50 динара без пдв-а (словима: један милион осамдесет две хиљаде сто два и 50/100), односно 1.298.523,00 са пдв-ом (словима: један милион двеста деведесет осам хиљада петсто двадесет три) динара, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Прегледом изведених, уговорених и вишкова и мањкова радова.

Да цена мањкова радова износи 329.710,00 динара без пдв-а (словима: триста двадесет девет хиљада седамсто десет) динара, односно 395.652,00 динара са пдв-ом (словима: триста деведесет пет хиљада шестсто педесет два) динара, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Прегледом изведених, уговорених и вишкова и мањкова радова.

- Да укупно изведени радови са урачунатим вишковима и мањковима износе 752.392,50 без пдв-а. (седамсто педесет две хиљаде триста деведесет два и 50/100) динара, односно 902.871,00 са пдв-ом. (деветсто две хиљаде осамсто седамдесет један) динар.

- Да је чланом 17. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на извођење неподвижних радова уз претходну сагласност надзорног органа.

- Да се Наручилац сагласио са захтевом извођача за извођењем неподвижних радова бр. 49-1/05 од 03.02.2020. године.

- Да усвојена цена на основу захтева извођача бр. 49-1/05 од 03.02.2020. године, примљеног код наручиоца дана 22.09.2020. године и Прегледа неподвижних радова износи 317.250,00 динара брз пдв-а (триста седамнаест хиљада двеста педесет) односно 380.700,00 динара са пдв-ом. (триста осамдесет хиљада седамсто).

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама:

Сагласно члану Уговора, Наручилац је дозволио измену уговора, на основу поднетих захтева извођача и сагласности надзора. На основу изнетих разлога у складу са ЗОО ,чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број VIII број 404-199/19 од 30.08.2019. године.

НАЧЕЛНИК

Милоје Марић, дипл.економиста

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 592 402 • e-mail: miloje.marić@uzice.rs