



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА  
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ  
VIII Број: 404-326/19  
Датум: 20.07.2020. године

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),  
Начелник градске управе за инфраструктуру и развој, града Ужице, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.VIII 404-326/19,  
закључен између:**

Града Ужице, Градске управе за инфраструктуру и развој ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице ПИБ  
: 101503055 МБ: 07157983

и

Групе понуђача:  
Носилац посла „Дијамант инвест“ д.о.о. Ужице, ул Димитрија Туцовића бр. 41; МБ: 21097268;  
ПИБ:108941240

и

Беонант д.о.о. Београд; МБ:07901771 ПИБ:102258897

Вредност уговора о јавној набавци: **11.794.242,50** динара без пдв-а, односно **14.153.091,00** динара са  
пдв-ом.

Назив и адреса наручиоца: Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице  
Интернет страница наручиоца: [www.uzice.rs](http://www.uzice.rs)

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.105.

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке :отворени поступак, број: VIII број 404-326/19

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Изградња фекалног колектора у Турици

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 592 402 • e-mail: miloje.maric@uzice.rs

Природа и обим радова и основна обележја радова; радови на изградњи фекалне канализације у свему према приложеном предмеру радова.

Место извођења радова :подручје МЗ Турица

Назив и ознака из општег речника набавке :радови на канализационој мрежи 45232410-9

Измењена уговорена вредност 12.361.142,50 динара без пдв-а односно 14.833.371 динар са пдв-ом.

Наручилац, Град Ужице закључио је са извођачем носиоцем посла „Носилац посла „Дијамант инвест“ д.о.о. Ужице, ул Димитрија Туцовића бр. 41; МБ: 21097268; ПИБ:108941240, уговор о извођењу радова, заведен код Наручиоца под бр. VIII број 404-326/19 од дана 30.12..2019.године.

Током реализације уговора, дошло је до измене пројектне документације, што је произвело појаву непредвиђених радова. Дана 20.07.2020. године, Надзорни орган поднео је захтев за израду анекса уговора број VIII број 404-326/19 од дана 30.12.2019.године, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и чланом 17. Уговора.

Објективни и оправдани разлози за измену уговора, огледају се у следећим чињеницама:

Сагласно члану 17. Уговора, Наручилац дозволио извођење непредвиђених радова, што доводи до повећања уговорене вредности сагласно члану 115. Закона о јавним набавкама односно за 566.900, 00 динара без пдв-а.

Током реализације уговора, дошло је до измене пројектне документације, што је произвело појаву непредвиђених радова и околности на које Извођач није могао да утиче. На основу изнетих разлога у складу са ЗОО ,чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и сагласно основном уговору, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број VIII број 404-326/19 од дана 30.12.2019.године.

НАЧЕЛНИК  
Милоје Марић, дипл.економиста



ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 592 402 • e-mail: miloje.maric@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs