



Република Србија

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА за ИНФРАСТРУКТУРУ и РАЗВОЈ

web: <http://www.graduzice.org> ; тел.031/592-427

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА

Број: I број 06-52/17 - Г - 435

Датум: 22.09.2017. године

У ж и ц е

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНИЧЕ
ОПШТУ УПРАВУ И ДОП. ТИПЕ ДЕПТА...

ПРИМЉЕНО 2-2-SEP 2017

06-52/17

Скупштина града

ПРЕДМЕТ: Одговор на одборничко питање – канализација Горјани

Сви радови на канализацији у Горјанима, започети управо на предлог МЗ Горјани са првим извођачем радова ЗЗ "Стандард" Бајина Башта, па настављени са другим СГР "Мајстор" Ужице изведени у претходном периоду уз суфинансирање МЗ Горјани, ЈП "Србијаводе" и ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице рађени су на бази пројекта који је исходовала и финансирала МЗ према својим потребама и захтевима, са тада достављеном грађевинском дозволом, али без свих потребних сагласности од стране свих мештана чијим парцелама и двориштима пролази канализација, што је и био разлог незавршетка започете деонице главног крака (преостала деоница дужине 40м. између шахтова, а кроз дворишта Илића и Шибалића).

Такође је, тек после доста спорења, била одређена, померена и нова локација шахта за препумпавање, али је у међувремену дошло до неусвајања-одустајања од планиране локације ЦППОВ Горјани, у који је било планирано препумпавање, што све са горе наведеним несагласностима представља разлоге из којих није могуће кренути са изградњом секундарне мреже и прикључака, јер нема адекватног прописаног реципијента отпадних вода.

Дакле није на садашњој градској управи да се изјашњава о разлозима ненастављања радова, **већ су ту најупитанији и најзаинтересованији за наставак и завршетак радова сами мештани МЗ Горјани.**

Пројекат за извођење се налази у МЗ, ранија документација по којој је изведен део радова је у ЈП "Ужице-развој" (правни следбеник ЈП "Дирекције"), тако да је сада у највећем опредељујући фактор наставак радова управо финансијски елемент (како мештана, тако града, а и републичких извора), а у условима вишегодишњег инвестиционо рестриктивног буџета, као и свакодневних ексцесних, инцидентних, нежељених ситуација и кварова на постојећој комуналној инфраструктури и објектима, реално не назире се скорашња могућност за наставак радова.

ОБРАДА : Александар Ранђеловић

ДОСТАВИТИ:

1. Наслову
2. У Градској управи за инфраструктуру и развој одељење комуналне инфраструктуре
3. Архиви

НАЧЕЛНИК

Милоје Марић

41-435

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-52/17
06.09.2017.године
Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
-начелнику Милоју Марићу-

Одборничко питање-захтев за давање одговора

На 16. седници Скупштине града Ужица која је одржана 06.09.2017.године одборник Драган Бабић поставио је питање и затражио образложење шта се догађа са изградњом канализације у Горјанима, због чега радови стоје и када ће то бити урађено, како би са тим упознао грађане Горјана

Молимо да питање размотрите и доставите одговор Скупштину града како би смо о томе обавестили одборнике на наредној седници Скупштине.



СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Бранка Блажевић Вујовић



Република Србија

ГРАД УЖИЦЕ

ГРАДСКА УПРАВА за ИНФРАСТРУКТУРУ и РАЗВОЈ

web: <http://www.graduzice.org> ; тел.031/592-427

1/226

Број: I број 06-52/17 - ВЛ - 434

Датум: 22.09.2017. године

У ж и ц е

Скупштина града

ПРЕДМЕТ: Одговор на одборничко питање – безбедност саобраћаја на путу
Врела Љубање

Управо у периоду постављања овог одборничког питања започети су радови на санацији предметног оштећења.

Срећна је ипак околност што је уочено место било на деоници пута који својим габаритом и наспрамном благом шкарпом обале дозвољава неометано одвијање саобраћаја, тј. могућност проширења пута на другу страну.

Оштећење трупа пута и шкарпе настало је првенствено ерозивним дејством атмосферских падавина, али је при самом извођењу радова (машински ископ) откривен и секундарни извор дубинског подривања стабилности косине услед оштећене водоводне цеви АЦЦ Ø 300 (са изворишта Живковића врело ка оближњем постројењу за пречишћавање), чије је цурење доводило до испирања материјала и деградације косине.

Повољна је околност што предметна цев није била под притиском, већ је веза била гравитационе природе, те тиме није ни могла исказати максималну, неконтролисану рушилачку снагу водене стихије.

Преко фирме "Универзал М+" Гајеви и уговора о малим и хитним поправкама – запад изведен је АБ зид дужине 15 метара, висине од 2,0 – 3,2 метра, дебљине 20-35 цм. са потребним темељима. Преостало је још да се изврши завршни део земљаних радова засипања јаловине иза зида, како би потом ЈКП "Нискоградња" могла извршити припрему за крпљење и асфалтирање. У склопу извођења радова дежурна екипа ЈКП "Водовод" извршила је и замену, преспајање оштећене АЦЦ Ø 300 цеви.

Тиме је проблем на овом месту саниран, али је неких 1,5 км узбрдо према Љубањама евидентирана још једна слича претња, оштећења асфалта и потонућа стуба НН и ТТ стубова, па ће у наредном периоду, у складу са расположивим финансијским могућностима, као и самом потребом на терену бити извршена и та санација.

ОБРАДА : Александар Ранђеловић

ДОСТАВИТИ:

1. Наслову
2. У Градској управи за инфраструктуру и развој одељење комуналне инфраструктуре
3. Архиви

НАЧЕЛНИК

Милоје Марић

16-439

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-52/17
06.09.2017.године
Ужице

**БУДИМИР ВУЈОВИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
-начелнику Милоју Марићу-**

Одборничко питање-захтев за давање одговора

На 16. седници Скупштине града Ужица која је одржана 06.09.2017.године одборник Раде Тешовић поставио је питање које се односи на безбедност саобраћаја на делу пута који повезује Врела и Љубање на месту тачно 100m изнад друге лакат оштре кривине где је пре скоро две године дошло до одрона земљишта и дела асвалта од 0,5m². Место је обезбеђено само једним знаком упозорења, тзв. "Шаруљом" коју стално обилазе возила која иду из правца Гајева према Врелима. Обзиром да је сада повећана фреквенција саобраћаја на том путу може доћи до саобраћајних незгода јер је део испод тог места веома стрм и дугачак. Поставио је питање када ће се урадити одговарајући потпорни зид и када ће се санирати ово изузетно опасно место у најближој околини Ужица.

Молимо да питање размотрите и доставите одговор Скупштини града како би смо о томе обавестили одборнике на наредној седници Скупштине.



СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Бранка Ђуљевић Вујовић

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III в број 06-52/17
Датум: 25.09.2017.
Ужице

4-788
222

СКУПШТИНА ГРАДА

Одговор одборнику Владану Виријевићу

Град Ужице у складу са законским решењима и усвојеним одлукама на локалном нивоу помаже развој пољопривреде а самим тим и воћарства на својој територији. Пољопривредни произвођачи су током 2017. године имали могућности да конкуришу за различите видове подршке – садни материјал, пољопривредне механизација, половни трактори итд.

Представници Удружења малинара су у јавности неколико пута износили неистине по питању помоћи које су наводно неке локалне самоуправе у окружења упутиле својим пољопривредним произвођачима. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је кроз своје мере подршке имало инструменте које садрже регрес за ђубриво, постављање противградних мрежа итд.

Робне резерве се у Републици Србије се образују и користе у складу са Законом о робним резервама (Сл. гласник РС бр. 18/92)

Претседник Градског Већа за пољопривреду



Нешић