

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII број 404-236/17
21.11.2017. године

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Градске управе за инфраструктуру и развој, доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку (радови) VIII број 404-236/17**

Назив и адреса наручиоца: Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Д.Туцовића бр.52, Ужице

Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.15

Врста наручиоца: орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак (друга фаза), број: VIII број 404-236/17

Врста предмета набавке: радови

Опис предмета набавке: Водовод Теразије – Буар крак Ацићи

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: изградња водовода; обим радова дефинисан предмером; радови на изградњи водоводних линија, МЗ Буар.

Назив и ознака из општег речника набавке: радови на обнови водоводне мреже 45232151-5; радови на инсталацији водоводних цеви – 45332200-5 .


Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: ГП «Стабил-про» доо ул.Ратарска бр.152, Ужице ПИБ: 103854737; МБ: 20032391

Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 1.079.355 динара без пдв-а, односно 1.295.226 динара са пдв-ом

Измењена вредност уговора о јавној набавци: 1.133.322,75 динара без пдв-а, односно 1.359.987,30 динара са пдв-ом

Објективни разлози за измену уговора: Наручилац Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој и Извођач ГП «Стабил-про» доо Ужице су закључили уговор о изградњи водовода Теразије – Буар, крак Ацићи, заведен код наручиоца под бројем VIII број 404-236/17 од 11.08.2017. године. Надзорни орган је дана 14.11.2017. године поднео захтев за израду анекса уговора број VIII 404-236/17 у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. Конкурсном документацијом у предмеру радова Крак II (1К-10К) ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ редни број 1 је предвиђена израда линије

Ø63 у дужини од 270 метара. У тренутку извршења уговора дошло је до потребе за продужењем напред наведене линије за 130 метара, чиме је добијена нова дужина линије Ø63 у дужини од 400 метара. Овим повећањем омогућило се већем броју учесника прикључење на градску водоводну мрежу. Сагласност на захтев за израду анекса уговора дао је Начелник Градске управе за инфраструктуру и развој. На основу изнетих разлога у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), одлучено је да се приступи закључењу Анекса Уговора о изградњи водовода Теразије – Буар, крак Ацићи број VIII број 404-236/17 од 21.11.2017. године.


НАЧЕЛНИК
Милоје Марић, дипл.економиста