

План набавки за 2018. годину

ГРАД УЖИЦЕ

Обухвата:

Датум усвајања:

План ЈН за 2018

8. 2. 2018

Измена број: 1

22. 3. 2018

Измена број: 2

16. 5. 2018

Измена број: 3

12. 6. 2018

Измена број: 4

4. 7. 2018

Измена број: 5

17. 7. 2018

Измена број: 6

7. 8. 2018

Измена број: 7

12. 10. 2018

Измена број: 8

26. 10. 2018

Измена број: 9

19. 11. 2018

Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		609.570.414							
	2018	570.953.744							
	2019	29.449.993							
	2020	27.083.333							
добра		119.751.637							
1.1.1	Набавка дневнике за оновне, средње школе и вртиће за школску 2018/19 годину	541.660	541.660	650.000	426321/55	поступак јавне набавке мале вредности	6 2018	8 2018	9 2018
	По годинама:	2018-541.660							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради обављања делатности							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу анализе од предходне године							
	Остале напомене:								
1.1.2	Набавка канцеларијског материјала	1.666.660	1.666.660	2.000.000	426111/55	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	3 2019
	По годинама:	2018-1.666.660							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради функционисања градских управа							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу анализе из предходне године и уштеда које се предвиђају на основу нових набавки							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							

1.1.3	Набавка тонера за градске управе	1.000.000	1.000.000	1.200.000	426911/55	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	4 2019
		По годинама: 2018-1.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради нормалног функционисања управа							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу анализе из предходног периода							
	Остале напомене:								
1.1.4	Набавка горива за градске управе	2.083.330	2.083.330	2.500.000	4264/55	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	11 2018	11 2019
		По годинама: 2018-2.083.330							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради функционисања градских управа							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према броју возила и потребама							
	Остале напомене:								
1.1.5	Набавка рачунарске опреме за потребе градских управа	1.000.000	1.000.000	1.200.000	512/61	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	10 2018
		По годинама: 2018-1.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу исказане потребе за опремом и занављања постојеће							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према актуелним ценама и исказаним потребама							
	Остале напомене:								
	Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: Анализом потребне опреме утврђено је да опрема потребна може да се набави за оквирних 1.500.000 динара са ПДВ-ом па се за ове намене додаје још 300.000 динара.								
1.1.6	Набавка возила за градске управе на лизинг	2.500.000	2.500.000	2.500.000	512141/61	поступак јавне набавке мале вредности	4 2018	5 2018	6 2021
		По годинама: 2018-2.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе нормалног функционисања градских управа							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према броју тренутно расположивих возила							
	Остале напомене:								
	Измена број: 1; усвојена: 22. 3. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: Грешка у износу средстава треба да стоји 2.083.333 без ПДВ-а, односно 2.500.000 са ПДВ-ом								
1.1.7	Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци	800.000	800.000	960.000	512531/61	поступак јавне набавке мале вредности	4 2018	5 2018	6 2018
		По годинама: 2018-800.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради набавке уређаја за контролу возача							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Претрагом на интернету							
	Остале напомене:								

1.1.8	Набавка грађевинских пакета за избегла лица	2.291.660	2.291.660	2.750.000	481/272	поступак јавне набавке мале вредности	7 2018	8 2018	11 2018	
		По годинама: 2018-2.291.660								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи на основу конкурса који расписује град								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Одређује се максималан износ средстава који се може добити								
	Остале напомене:									
1.1.9	Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја	5.000.000	5.000.000	6.000.000	511299/388	отворени поступак	5 2018	6 2018	12 2018	
		По годинама: 2018-5.000.000 2019-8.333.333 2020-8.333.333								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Да би се повећала безбедност учесника у саобраћају								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу цена на тржишту								
	Остале напомене:									
	Измена број: 5; усвојена: 17. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: Додају се средства за ЈН за 2019 и 2020 годину									
1.1.10	Набавка фарбе за путеве	1.833.333	1.833.333	2.200.000	425191/372	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	3 2018	12 2018	
		По годинама: 2018-1.833.333								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи у оквиру редовних активности и повезана је са безбедношћу у саобраћају								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према анализи из предходног периода и исказане потребе								
	Остале напомене:									
1.1.11	Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације	1.666.666	1.666.666	2.000.000	425191/372	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	3 2018	12 2018	
		По годинама: 2018-1.666.666								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Обавеза по Закону о саобраћају								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу анализе и потреба								
	Остале напомене:									

1.1.12	Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у МЗ	833.333	833.333	1.000.000	425191/372	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	10 2018	12 2018	
		По годинама: 2018-833.333								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Према захтевима МЗ								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према броју потребних раоника на основу захтева из МЗ								
1.1.13	Набавка армирано бетонских цеви за пропусте	1.500.000	1.500.000	1.800.000	425191/372	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	12 2018	
		По годинама: 2018-1.500.000								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка према исказаним потребама								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према исказаним потребама и количинама								
1.1.14	Набавка и испорука бетона	3.000.000	3.000.000	3.600.000	425191/372	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	12 2018	
		По годинама: 2018-3.000.000								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	ради потребе када се изводе радови								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потреба и анализе из предходног периода								
1.1.15	Набавка водоводног материјала према захтевима МЗ	833.333	833.333	1.000.000	511241/391	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	3 2018	12 2018	
		По годинама: 2018-833.333								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Према захтевима МЗ								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу цена и исказаних потреба								
1.1.16	Набавка канализационог материјала за потребе МЗ	833.333	833.333	1.000.000	511241/391	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	12 2018	
		По годинама: 2018-833.333								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	По захтевима МЗ								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму исказаних потреба и цена на тржишту								
	Остале напомене:									

1.1.17	Набавка горива за потребе зимског одржавања некатегорисаних путева у МЗ	1.500.000 По годинама: 2018-2.000.000	1.500.000	1.800.000	425191/372	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	11 2018	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради чишћења локалних некатегорисаних путева по сеоским МЗ							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према предходним годинама - уско повезано са количинама снежних падавина у току зиме							
Остале напомене:									
Измена број: 8; усвојена: 26. 10. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Због увећања цене горива додоју се средства потребна за набавку потребне количина горива за ове намене.									
1.1.18	Набавка електричне енергије за потребе града	64.919.697 По годинама: 2018-64.919.697	64.919.697	77.903.637	421/351	отворени поступак	2 2018	3 2018	3 2019
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе функционисања града							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према трошковима из предходног периода							
Остале напомене:									
1.1.19	Набавка нових стабала и садница у парковима и дворедима	583.333 По годинама: 2018-583.333	583.333	700.000	425191/357	поступак јавне набавке мале вредности	8 2018	9 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради поуне посечених стабала у току године							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према обиму посечених стабала из предходне године							
Остале напомене:									
1.1.20	Набавка канти за потребе градске хигијене	500.000 По годинама: 2018-500.000	500.000	600.000	425191/357	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	3 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради замене поломљених канти а у циљу лепшег изгледа града							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према исказаним потребама у предходној години							
Остале напомене:									
1.1.21	Набавка решетке за кишну канализацију	1.000.000 По годинама: 2018-1.000.000	1.000.000	1.200.000	425191/372	поступак јавне набавке мале вредности	4 2018	4 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради замене дотрајалих решетке на постојећим саобраћајницама и за нове саобраћајнице							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према исказаним потребама и ценама из предходног периода							
Остале напомене:									

1.1.22	Набавка украса за новогодишњу декорацију града	2.500.000 По годинама: 2018-2.500.000	2.500.000	3.000.000	425191/357	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	11 2018	12 2018
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За новогодишње украшавање града							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према потребним украсима које треба набавити							
	Остале напомене:								
1.1.23	Замена стубова јавне расвете	12.500.000 По годинама: 2018-12.500.000	12.500.000	15.000.000	425113/347	отворени поступак	3 2018	5 2018	12 2018
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Замена дотрајалих стубова јавне расвете							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према оквирним ценама за ова добра							
	Остале напомене:								
1.1.24	Набавка опреме за Дом здравља у Ужицу	8.865.299 По годинама: 2018-8.865.299	8.865.299	8.865.299	00/00	отворени поступак	3 2018	5 2018	11 2018
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Потребе грађана за здравственом таштитом							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према понудама које су добијене од потенцијалних понуђача							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
	Измена број: 1; усвојена: 22. 3. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Добијена донација од Амбасаде Јапана за набавку опреме за Дом здравља у Ужицу								
услуге		101.629.987							
1.2.1	Радио и ТВ пренос седница скупштине града	1.000.000 По годинама: 2018-1.000.000	1.000.000	1.200.000	423421/70	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	2 2018	2 2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради информисања јавности							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према ценама у предходном периоду							
	Остале напомене:								
1.2.2	Услуге дневног боравка за децу са инвалидитетом	6.000.000 По годинама: 2018-6.000.000	6.000.000	6.000.000	472/268	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	3 2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу Закона о социјалној заштити							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу броја корисника и трошкова из предходне године							
	Остале напомене:								

1.2.3	Услуге помоћи у кући за старе	3.100.000	3.100.000	3.100.000	472/268	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	6 2019
		По годинама: 2018-3.100.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу Закона о социјалној заштити							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу броја корисника за ову врсту социјалне заштите							
	Остале напомене:								
1.2.4	Услуга помоћи у кући за децу са сметњама у развоју	2.000.000	2.000.000	2.000.000	472/268	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	6 2019
		По годинама: 2018-2.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу Закона о социјалној заштити							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према броју корисника ове врсте помоћи							
	Остале напомене:								
1.2.5	Услуга прилагођеног превоза за кориснике дневног боравка	900.000	900.000	900.000	472/268	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	4 2019
		По годинама: 2018-900.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ова услуга је у непосредној вези са услугом дневног боравка за децу са инвалидитетом							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према броју корисника дневног боравка и месту становања корисника услуга							
	Остале напомене:								
1.2.6	Услуга личног пратиоца за децу са сметњама у развоју	6.500.000	6.500.000	6.500.000	481/274	поступак јавне набавке мале вредности	7 2018	8 2018	6 2019
		По годинама: 2018-6.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу Закона о социјалној заштити							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу броја деце која имају потрбу за овом врстом услуге							
	Остале напомене:								
1.2.7	Персонална асистенција	1.500.000	1.500.000	1.500.000	481/274	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	4 2018
		По годинама: 2018-1.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу Закона о социјалној заштити							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу потреба за овом врстом услуге							
	Остале напомене:								

1.2.8	Услуге одржавања возила градских управа	750.000	750.000	900.000	4252/64	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	5 2018	6 2019
		По годинама: 2018-750.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради нормалног функционисања градских управа							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према броју возила, њиховој старости и трешковима за ове намене у предходном периоду							
	Остале напомене:								
1.2.9	Одржавање апарата за копирање	500.000	500.000	600.000	425226/64	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	11 2018	11 2019
		По годинама: 2018-500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради нормалног функционисања градских управа							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму услуге из предходног периода							
	Остале напомене:								
1.2.10	Услуге мобилне телефоније за потребе градских управа	3.333.330	1.666.660	2.000.000	421414/52	поступак јавне набавке мале вредности	4 2018	5 2018	5 2020
		По годинама: 2018-1.666.660 2019-1.666.660	1.666.660	2.000.000	421414/52				
	Напомена:	Набавка се расписује за период од 24 месеца							
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради нормалног функционисања градских управа							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу броја претплатника и просечног коришћења ове врсте услуге							
	Остале напомене:								
1.2.11	Одржавање софтвера за ЛПА - Локалну пореску администрацију	2.800.000	2.800.000	3.360.000	423221/63	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3 2018	4 2018	4 2019
		По годинама: 2018-2.800.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради функционисања Локалне пореске администрације							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према рачунима у задња три месеца							
	Остале напомене:	ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Софтвер који користи ЛПА је власништво Института " Михајло Пупин ";							
1.2.12	Осигурање имовине, возила, запослених и осигурање делатности	950.000	950.000	1.000.000	4215/52	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	11 2018	11 2019
		По годинама: 2018-950.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Законска обавеза							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу износа трошова у предходном периоду							
	Остале напомене:								

1.2.13	Студија такси превоза	1.250.000	1.250.000	1.500.000	511299/387	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.250.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради добијања решења везаних за такси превоз							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према цени за ову врсту услуге на тржишту							
Остале напомене:									
1.2.14	Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације	1.666.666	1.666.666	2.000.000	425191/372	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	3 2018	3 2019
		По годинама: 2018-1.666.666							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради функционисања саобраћаја							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према потребама из предходних година							
Остале напомене:									
1.2.15	Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације	2.500.000	2.500.000	3.000.000	425191/372	поступак јавне набавке мале вредности	2 2018	3 2018	3 2019
		По годинама: 2018-2.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради нормалног функционисања саобраћаја							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму услуге из предходног периода							
Остале напомене:									
1.2.16	Набавка превоз и испорука јаловине	10.000.000	10.000.000	12.000.000	425191/372	квалификациони поступак	2 2018	3 2018	12 2018
		По годинама: 2018-10.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу захтева МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према ценама и обиму пружених услуга у предходном периоду							
Остале напомене: тип набавке: обликована по партијама;									
1.2.17	Гедетске услуге	3.333.333	4.166.666	5.000.000	4242/327	квалификациони поступак	3 2018	4 2018	12 2018
		По годинама: 2018-3.333.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму активности које треба спровести							
Остале напомене:									

1.2.18	Израда потребних геомеханичких и геотехничких елабората	1.000.000 По годинама: 2018-1.000.000	1.000.000	1.200.000	511451/348	квалификациони поступак	3 2018	4 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе одговарајућих пројеката							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према оквирним ценама за пројекте из те области							
Остале напомене:									
1.2.19	Пројекат регулације реке Лужнице I фаза узводно од Луновог села	850.000 По годинама: 2018-850.000	850.000	1.020.000	511451/348	поступак јавне набавке мале вредности	4 2018	5 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради регулације тока реке Лужнице							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према цени израде сличних пројеката							
Остале напомене:									
1.2.20	Услуге на крчењу зелених површина	2.083.333 По годинама: 2018-2.083.333	2.500.000	3.000.000	425191/357	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	11 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради извршења услуга на јавним површинама које нису које нису обухваћене редовним програмом одржавања зелених површина на ужем подручју града							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према површини коју је потребно уредити							
Остале напомене:									
Измена број: 1; усвојена: 22. 3. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Грешка у уносу износа треба да стоји 2.083.333 дин. без ПДВ-а, односно 2.500.000 са ПДВ-ом									
1.2.21	Одржавање јавне расвете на територији града	15.000.000 По годинама: 2018-15.000.000	15.000.000	18.000.000	425291/351	квалификациони поступак	6 2018	7 2018	7 2019
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради функционисања града							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу обима расхода из предходног периода							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измена број: 1; усвојена: 22. 3. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Грешка у позицији, треба да стоји позиција 352 а не 351									
1.2.22	Пројекат пешачке стазе од базена на Царини до ул. Алексе Шантића - Вујића брдо	250.000 По годинама: 2018-250.000	250.000	300.000	511451/348	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Потребе грађана у том делу града							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према дужини стазе и ценама које су на тржишту							
Остале напомене:									

1.2.23	Чишћење таложника кишне канализације	1.000.000	1.000.000	1.200.000	425191/357	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање постојеће градске инфраструктуре							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу броја таложника на територији града и трошкова из ранијег периода							
	Остале напомене:								
1.2.24	Услуге чишћења отворених и затворених регулација, водотока прве и друге категорије	1.666.666	1.666.666	2.000.000	425191/357	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.666.666							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради нормалног протока воде							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потребних услуга и извршених услуга у предходном периоду							
	Остале напомене:								
1.2.25	Услуге чишћења водопривредних објеката од значаја за град, водотоци II реда	1.666.666	1.666.666	2.000.000	425191/357	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.666.666							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи за потребе града							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму услуге из предходног периода							
	Остале напомене:								
1.2.26	Израда пројекта реконструкције ул. Ива Андрића	500.000	500.000	600.000	511451/348	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Потребна реконструкција улице у том циљу се ради пројекат							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према дужини улице за коју са ради пројекат							
	Остале напомене:								
1.2.27	Израда пројектне документације за реконструкцију ул. Омладинска	500.000	500.000	600.000	511451/348	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Потребно извршити реконструкцију улице							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према дужини улице							
	Остале напомене:								

1.2.28	Студија за избор потенцијалних локација за постављање мерно регулационих станица (МРС) и кишомера за рану дојаву поплавног таласа на подручју града Ужица	2.083.333	2.083.333	2.500.000	511/397	поступак јавне набавке мале вредности	6 2018	7 2018	12 2018
		По годинама: 2018-2.083.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради спречавања нежељених последица по питању поплава							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу слични студија							
	Остале напомене:								
	Измена број: 2; усвојена: 16. 5. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Град је добио донацију од Швајцарске владе, на основу те донације потребно је и учешће града у том пројекту.								
1.2.29	Пројекат реконструкције раскрснице државног пута II А-174 и ул. Димитрија Туцовића	1.200.000	1.200.000	1.440.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	6 2018	7 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.200.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи да би се добио одговор на питање колико ће да коштају ти радови							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према ценама сличних пројеката							
	Остале напомене:								
	Измена број: 3; усвојена: 12. 6. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Потребно урадити пројекат да би се установило колико је износ потребних средстава								
1.2.30	Пројекат реконструкције Предшколске установе " Ужице " - вртић - Полетарц	1.800.000	1.800.000	2.160.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	7 2018	8 2018	10 2018
		По годинама: 2018-1.800.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради потребне реконструкције објекта потребно је урадити пројекат							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према квадратури објекта и пројектима које је потребно урадити за ове намене							
	Остале напомене:								
	Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Израда пројеката за реконструкцију Предшколске установе " Ужице "-вртић Полетарац								
1.2.31	Пројекат реконструкције ОШ " Нада Матић " у Ужицу	3.700.000	3.700.000	4.440.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	7 2018	9 2018	11 2018
		По годинама: 2018-3.700.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе реконструкције објекта							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према површини објекта и пројектима које је потребно урадити							
	Остале напомене:								
	Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Ради реконструкције објекта потребни су пројекти								

1.2.32	Пројекти реконструкције ОШ " Алекса Дејовић " Севојно - истурено одељење у Крвавацима	1.950.000 По годинама: 2018-2.700.000	1.950.000	2.340.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	7 2018	9 2018	11 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради реконструкције потребно је урадити потребне пројекте							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према површини објеката који се реконструишу и пројектима које је потребно урадити							
Остале напомене:									
Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: За потребе реконструкције објеката јавне намене									
Измена број: 6; усвојена: 7. 8. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: Планирана средства нису обухватила пројекат геомеханике, тај пројекат је према процењеној вредности око 750.000 дин. без ПДВ-а									
1.2.33	Израда пројеката за реконструкцију ОШ " Миодраг Миловановић Луне " - у Карану	1.350.000 По годинама: 2018-1.350.000	1.350.000	1.620.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	8 2018	9 2018	11 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе реконструкције ОШ потрени су пројекти							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према површинама објеката и пројектима које треба урадити							
Остале напомене:									
Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: За потребе реконструкције објекта потребни су пројекти									
1.2.34	Израда пројеката за реконструкцију ОШ " Нада Матић "-истурено одељење у Гостиници	800.000 По годинама: 2018-800.000	800.000	960.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	8 2018	9 2018	11 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе реконструкције потребни су пројекти							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу површине објекта и пројеката које треба урадити							
Остале напомене:									
Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: За потребе реконструкције потребна је израда пројектне документације									
1.2.35	Пројекат реконструкције ОШ " Алекса Дејовић" - ИО у Злакуси	270.000 По годинама: 2018-270.000	270.000	324.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	7 2018	8 2018	10 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе реконструкције потребна израда пројеката							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према површини објеката и пројектима које треба урадити							
Остале напомене:									
Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: За потребе реконструкције потребно је израдити пројектну документацију									

1.2.36	Пројекат реконструкције одељења психијатрије опште болнице у Ужицу	1.600.000	1.600.000	1.920.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	7 2018	8 2018	10 2018
		По годинама: 2018-1.600.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе реконструкције објекта потребна је израда пројектне документације							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према површини објекта и пројектима које треба урадити							
	Остале напомене:								
	Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: За потребе реконструкције објекта потребно је урадити пројектну документацију								
1.2.37	Пројекат фекалне канализације за МЗ Бела Земља	1.666.660	1.666.660	2.000.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	9 2018	10 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.666.660							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради радова које је потребно извести							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према броју домаћинстава која се налазе на територији те МЗ							
	Остале напомене:								
	Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Потребно је израдити пројектну документацију да би добио одговор на питање колико је потребно средстава за реализацију радова.								
1.2.38	Пројекат фекалне канализације у МЗ Турица	1.000.000	1.000.000	1.200.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	8 2018	9 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000	511/348				
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе реализације пројекта							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према површини МЗ и броју домаћинстава на њој							
	Остале напомене:								
	Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Потребна израда пројектне документације								
	Измена број: 7; усвојена: 12. 10. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ОБРИСАН								
	Образложење измене: Одустало се од овог пројекта								
1.2.39	Пројекат фекалне канализације у МЗ Волујац	666.660	666.660	800.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	9 2018	10 2018	12 2018
		По годинама: 2018-666.660	-666.660	-800.000	511/348				
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Потребна израда пројектне документације							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према површини МЗ и броју домаћинствима							
	Остале напомене:								
	Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Израда пројектне документације								
	Измена број: 7; усвојена: 12. 10. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ОБРИСАН								
	Образложење измене: Одустаје се од овог пројекта								

1.2.40	Пројекат санације слива акумулације Врутци	1.666.660	1.666.660	2.000.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	8 2018	9 2018	12 2018				
		По годинама: 2018-1.666.660	-1.666.660	-2.000.000	511/348								
	Напомена:												
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе акумулације у Врутцима. Са ове акумулације град се снабдева водом за пиће.											
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према површини сливног подручја											
Остале напомене:													
Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ													
Образложење измене: За потребе санације акумулације Вруци													
Измена број: 7; усвојена: 12. 10. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ОБРИСАН													
Образложење измене: Одустаје се од израде овог пројекта													
1.2.41	Пројекат Малог парка	500.000	500.000	600.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	9 2018	10 2018	12 2018				
		По годинама: 2018-500.000											
	Напомена:												
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе новог уређења парка потребан је пројекат											
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према површини коју захвата простор											
Остале напомене:													
Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ													
Образложење измене: Одлучено је да се Мали парк преуреди и да добије нове садржаје													
1.2.42	Пројекат спортске сале у Првој ОШ Краља Петра Другог	600.000	600.000	720.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	9 2018	10 2018	12 2018				
		По годинама: 2018-600.000	-600.000	-720.000	511/348								
	Напомена:												
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе школе потребно је изградити спортску салу јер школа нема одговарајућу											
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према површини коју би сала захватила											
Остале напомене:													
Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ													
Образложење измене: Израда пројекта за спортску салу у Првој ОШ " Краља Петра другог " у Ужицу													
Измена број: 7; усвојена: 12. 10. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ОБРИСАН													
Образложење измене: Одустаје се од израде овог пројекта													
1.2.43	Пројекат реконструкције ОШ " Прва основна школа краља Петра Првог "	2.400.000	2.400.000	2.880.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	11 2018	2 2019				
		По годинама: 2018-2.400.000											
	Напомена:												
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради израде пројектне документације како би се могло конкурисати за добијање средстава											
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према површини објекта за који је потребно урадити пројекат											
Остале напомене:													
Измена број: 7; усвојена: 12. 10. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ													
Образложење измене: Додаје се ова ЈН за потребе енергетске ефикасности													

1.2.44	Израда пројекта реконструкције Музичке школе у Ужицу	600.000	600.000	720.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	11 2018	2 2019
		По годинама: 2018-600.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Пројекат се израђује ради повећања енергетске ефикасности							
	Начин утврђивања процене вредности:	Према величини и површини објекта							
	Остале напомене:								
	Имена број: 7; усвојена: 12. 10. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Израда пројекта реконструкције Музичке школе								
1.2.45	Израда пројекта реконструкције Градског културног центра	900.000	900.000	1.080.000	511/348	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	11 2018	2 2019
		По годинама: 2018-900.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе побољшања енергетске ефикасности на јавним објектима							
	Начин утврђивања процене вредности:	Према површини и величини објекта							
	Остале напомене:								
	Имена број: 7; усвојена: 12. 10. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Израда пројекта за Градски културни центар								
1.2.46	Пројекат " Агромелиоративне мере уређења земљишта у циљу развоја воћарства на подручју града Ужица "	960.000	960.000	11.520.000	4242/371-2	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	10 2018	12 2018
		По годинама: 2018-960.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе побољшања воћарства на територији града Ужица							
	Начин утврђивања процене вредности:	Према обиму потребних услуга и анализа							
	Остале напомене:								
	Имена број: 7; усвојена: 12. 10. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: За потребе пољопривредне службе								
1.2.47	Новогодишње кићење града	1.250.000	1.250.000	1.500.000	425/357	поступак јавне набавке мале вредности	10 2018	11 2018	2 2019
		По годинама: 2018-1.250.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе новогодишњег украшавања града							
	Начин утврђивања процене вредности:	Према обиму потребних радова							
	Остале напомене:								
	Имена број: 7; усвојена: 12. 10. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Уочена потреба за овом јавном набавком								

1.2.48	Услуге одржавања хигијене, портирске службе и кафе куварице у простору градских управа	6.000.000 По годинама: 2018-6.000.000	6.000.000	7.200.000	00/00	отворени поступак	11 2018	1 2019	1 2020
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		За потребе неопходног функционисања градских управа							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према трошковима и обиму услуге из предходног периода							
Остале напомене:		тип набавке: обликована по партијама;							
Измена број: 9; усвојена: 19. 11. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: Указана је потреба за услугом.									
радови		388.188.790							
1.3.1	Радови на реконструкцији ОШ " Стари Град " одељење у Турици	56.815.182 По годинама: 2018-56.815.182	56.815.182	68.178.218	00/00	отворени поступак	3 2018	4 2018	9 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Објект се налази у лошем стању							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу урађених пројеката							
Остале напомене:									
1.3.2	Текуће одржавање зграда и објеката	3.333.330 По годинама: 2018-3.333.330	1.800.000	2.160.000	425191/64	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Набавка је предвиђена ради санирања објеката који су у власништву града							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према обиму радова које је потребно извести							
Остале напомене:									
1.3.3	Текуће поправке и одржавање објеката МЗ	2.083.330 По годинама: 2018-2.083.330	2.083.330	2.500.000	425/73	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Реконструкција МЗ које се налазе на сеоском подручју							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према обиму радова							
Остале напомене:									
1.3.4	Адаптација објекта за смештај евакуисаних лица	666.660 По годинама: 2018-666.660	666.660	800.000	425191/312	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	5 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Радови на адаптацији објекта за смештај и збрињавање евакуисаних лица на Забучју							
Начин утврђивања процењене вредности:		На основу предмера и предрачуна радова које је потребно извршити							
Остале напомене:									

1.3.5	Рушење објеката на основу Закона о планирању и изградњи	833.330	833.330	1.000.000	423599/310	квалификациони поступак	2 2018	3 2018	11 2018
		По годинама: 2018-833.330							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе инспекцијске службе							
	Начин утврђивања процене вредности:	Према финансијском плану Управе за инспекцијске послове и комуналну полицију							
	Остале напомене:								
1.3.6	Водовод Теразије - Вољујац	1.666.660	1.666.660	2.000.000	511241/362	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	11 2018
		По годинама: 2018-1.666.660							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи да би грађани добили градску воду							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу радова које је потребно извршити и ценама за те радове							
	Остале напомене:								
1.3.7	Водовод у систему Лужничка долина (Бјелотићи и Каран)	5.000.000	5.000.000	6.000.000	511241/362	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-5.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Да би грађани у том делу града (сеоско подручје) добили градску воду							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу радова које је потребно извршити и цена на тржишту							
		Остале напомене:							
	Измена број: 1; усвојена: 22. 3. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: Грешком унета поз. 362 а треба да буде позиција 363								
1.3.8	Водовод Дрежник	3.537.500	4.066.660	4.880.000	511241/365	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-3.537.500							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Снадбевање грађана питком водом							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу прдвиђених радова							
		Остале напомене:							
	Измена број: 1; усвојена: 22. 3. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: Износ процене вредности јавне набавке је 3.537.500 дин. без ПДВ-а односно 4.245.000 дин. са ПДВ-ом								
1.3.9	Реконструкција водоводних линија ради изградње нових објеката	1.250.000	1.250.000	1.500.000	511241/366	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.250.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Велика застарелост водоводне мреже на територији града							
	Начин утврђивања процене вредности:	На основу обима радова које је потребно урадити							
	Остале напомене:								

1.3.10	Водовод Теразије - Буар, крак за Ациће	1.083.330	1.083.330	1.300.000	511241/369	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018	
		По годинама: 2018-1.083.330								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Довођење питке воде до грађана у том делу града								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу обима потребних радова које је потребно извршити								
	Остале напомене:									
1.3.11	Набавка и уградња еластичне оградe	833.330	833.330	1.000.000	511299/385	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	11 2018	
		По годинама: 2018-833.330								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи због безбедности учесника у саобраћају								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу радова које је потребно извршити								
	Остале напомене:									
1.3.12	Изrada нових и реконструкција постојећих аутобуских стајалишта	1.666.660	1.666.660	2.000.000	511299/386	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	12 2018	
		По годинама: 2018-1.666.660								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Ради поправки аутобуских стајалишта								
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу радова које је потребно извршити и цена на тржишту								
	Остале напомене:									
1.3.13	Поправка и санација спортских терена	2.500.000	2.500.000	3.000.000	511293/383	поступак јавне набавке мале вредности	3 2018	4 2018	12 2018	
		По годинама: 2018-2.500.000								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи на основу захтева грађана								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које је потребно извести								
	Остале напомене:									
1.3.14	Изградња инфраструктуре за потребе станова расељених лица	4.166.660	4.166.660	5.000.000	511299/392	поступак јавне набавке мале вредности	5 2018	6 2018	12 2018	
		По годинама: 2018-4.166.660								
	Напомена:									
	Разлог и оправданост набавке:	Ради прикључака објеката за становање на градску инфраструктуру								
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према потребном обиму радова које треба извршити								
	Остале напомене:									

1.3.15	Реконструкција Соколске улице у градској општини Севојно	2.083.330	2.083.330	2.500.000	511231/394	квалификациони поступак	3 2018	4 2018	10 2018
		По годинама: 2018-2.083.330							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Подизање квалитета живота							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу радова које је потребно извршити							
Остале напомене:									
1.3.16	Реконструкција улице Гаврила Принципа у Градској општини Севојно	1.750.000	1.750.000	2.100.000	511231/393	квалификациони поступак	3 2018	4 2018	10 2018
		По годинама: 2018-1.750.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Подизање квалитета живота грађанима							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова потрених да се ураде							
Остале напомене:									
1.3.17	Изградња паркинга у градској општини Севојно	1.833.330	1.833.330	2.200.000	511231/395	квалификациони поступак	3 2018	4 2018	11 2018
		По годинама: 2018-1.833.330							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Уређење градске општине Севојно							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потребних радова							
Остале напомене:									
1.3.18	Јавна расвета у ул. Хероја Дејовића у Градској општини Севојно	1.000.000	1.000.000	1.200.000	511299/396	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	10 2018
		По годинама: 2018-1.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Подизање квалитета живота							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму предвиђених радова							
Остале напомене:									
1.3.19	МЗ Бела Земља - путна инфраструктура	1.625.000	1.625.000	1.950.000	511231/389	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.625.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Захтев Савета МЗ Бела земља							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које је потребно извршити							
Остале напомене:									

1.3.20	M3 Биоска - путна инфраструктура	2.375.000	2.375.000	2.850.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-2.375.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука Савета М3 Биоска							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које је потребно извести							
Остале напомене:									
1.3.21	M3 Центар - путна инфраструктура	1.250.000	1.250.000	1.500.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.250.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Према Одлуци Савета М3 Центар							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу обима радова које је потребно извршити							
Остале напомене:									
1.3.22	M3 Дубоко - путна инфраструктура	1.375.000	1.375.000	1.650.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.375.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Захтев Савета М3 Дубоко							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које је потребно извести							
Остале напомене:									
1.3.23	M3 Горјани - путна инфраструктура	1.500.000	1.500.000	1.800.000	511231/389	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука Савета М3 Горјани							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму послова које треба извести							
Остале напомене:									
1.3.24	M3 Гостиница - путна инфраструктура	1.625.000	1.625.000	1.950.000	511231/389	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.625.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука Савета М3 Гостиница							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова							
Остале напомене:									
1.3.25	M3 Крчагово - путна инфраструктура	3.375.000	3.375.000	4.050.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-3.375.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука Савета М3 Крчагово							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу обима радова							
Остале напомене:									

1.3.26	M3 Крвавци - Поточање - путна инфраструктура	583.333	583.333	700.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-583.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука Савета МЗ Крвавци							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу радова које је потребно извести							
Остале напомене:									
1.3.27	M3 Крвавци - село Крвавци - путна инфраструктура	583.333	583.333	700.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-583.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу Одлуке Савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму послова							
Остале напомене:									
1.3.28	M3 Крвавци - село Потпећ - путна инфраструктура	583.333	583.333	700.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-583.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ Крвавци							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу обима радова које је потребно извести							
Остале напомене:									
1.3.29	M3 Трнава - путна инфраструктура	1.375.000	1.375.000	1.650.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.375.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу одлуке савета МЗ Трнава							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова							
Остале напомене:									
1.3.30	M3 Каран - путна инфраструктура	1.500.000	1.500.000	1.800.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука Савета МЗ Каран							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму посла који треба урадити							
Остале напомене:									

1.3.31	МЗ Кремна - путна инфраструктура	1.875.000	1.875.000	2.250.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.875.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ Кремна							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које треба извршити							
Остале напомене:									
1.3.32	МЗ Луново село - путна инфраструктура	1.625.000	1.625.000	1.950.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.625.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу одлуке савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова							
Остале напомене:									
1.3.33	МЗ Рибашевина - путна инфраструктура	2.000.000	2.000.000	2.400.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-2.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова							
Остале напомене:									
1.3.34	МЗ Волијац - путна инфраструктура	1.375.000	1.375.000	1.650.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.375.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које треба извршити							
Остале напомене:									
1.3.35	МЗ Злакуса - путна инфраструктура	1.250.000	1.250.000	1.500.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.250.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу Одлике савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које треба извести							
Остале напомене:									
1.3.36	МЗ Буар - путна инфраструктура	1.500.000	1.500.000	1.800.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потребних радова							
Остале напомене:									

1.3.37	M3 Дрежник - путна инфраструктура	1.500.000	1.500.000	1.800.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Олука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова							
Остале напомене:									
1.3.38	M3 Качер - путна инфраструктура	1.375.000	1.375.000	1.650.000	511231/389	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.375.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму и врсти радова							
Остале напомене:									
1.3.39	M3 Царина - путна инфраструктура	1.875.000	1.875.000	2.250.000	511231/389	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.875.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова							
Остале напомене:									
1.3.40	M3 Мокра Гора - путна инфраструктура	1.150.000	1.150.000	1.380.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.150.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова							
Остале напомене:									
1.3.41	M3 Мокра Гора - путна инфраструктура - асфалтирање пута	375.000	375.000	450.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-375.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова							
Остале напомене:									
1.3.42	M3 Никојевићи - путна инфраструктура	1.375.000	1.375.000	1.650.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.375.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова							
Остале напомене:									

1.3.43	M3 Равни - путна инфраструктура	1.625.000	1.625.000	1.950.000	511231/389	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.625.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова							
Остале напомене:									
1.3.44	Изградња путне инфраструктуре у Градској општини Севојно	4.375.000	4.375.000	5.250.000	511231/389	квалификациони поступак	3 2018	4 2018	11 2018
		По годинама: 2018-4.375.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Према исказаним потребама грађана из тог дела града							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потребних радова							
Остале напомене:									
1.3.45	M3 Скржуги - путна инфраструктура	1.500.000	1.500.000	1.800.000	511231/389	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму посла који треба урадити							
Остале напомене:									
1.3.46	M3 Стапари - путна инфраструктура	2.125.000	2.125.000	2.550.000	511231/389	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-2.125.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука Савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које треба извршити							
Остале напомене:									
1.3.47	M3 Теразије - путна инфраструктура	2.062.500	2.062.500	2.475.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-2.062.500							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потребних радова							
Остале напомене:									
1.3.48	M3 Турица - путна инфраструктура	1.250.000	1.250.000	1.500.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.250.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које треба извршити							
Остале напомене:									

1.3.49	M3 Врутци - путна инфраструктура	1.250.000	1.250.000	1.500.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.250.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потребних радова							
Остале напомене:									
1.3.50	M3 Липа - инфраструктурни радови	500.000	500.000	600.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ Липа							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потребних радова							
Остале напомене:									
1.3.51	M3 Љубање - инфраструктурни радови	625.000	625.000	750.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-625.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму и врсти радова							
Остале напомене:									
1.3.52	M3 Љубање - засок Прљевићи - инфраструктурни радови	500.000	500.000	600.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потребних радова							
Остале напомене:									
1.3.53	M3 Љубање - засеок Збојштица - инфраструктурни радови	500.000	500.000	600.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одлука савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова							
Остале напомене:									

1.3.54	M3 Росуље - инфраструктурни радови	1.250.000 По годинама: 2018-1.250.000	1.250.000	1.500.000	511231/389	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Одлука савета МЗ							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према врсти и обиму радова							
Остале напомене:									
Измена број: 1; усвојена: 22. 3. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Грешком унето МЗ Росуље а треба МЗ Царина, сви остали параметри остају исти.									
1.3.55	Реконструкција фекалне и кишне канализације ради изградње нових објеката	1.666.666 По годинама: 2018-1.666.666	1.666.666	2.000.000	511242/358	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Према потребама приликом грађења других објеката							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према обиму радова које је потребно извршити							
Остале напомене:									
1.3.56	Кишна канализација унутар градских месних заједница	1.666.666 По годинама: 2018-1.666.666	1.666.666	2.000.000	511242/359	квалификациони поступак	6 2018	7 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		У кладу са средствима радиће се тамо где је најпотребније							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према обиму радова које треба извести							
Остале напомене:									
1.3.57	Кишна канализација у ул. Милоша Обреновића	4.166.666 По годинама: 2018-4.166.666	4.166.666	5.000.000	511242/360	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Наставак радова из предходне године							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према обиму радова које треба урадити							
Остале напомене:									
1.3.58	Завршетак кишне канализације у ул. Светозара Марковића - Кондина	2.250.000 По годинама: 2018-2.250.000	2.250.000	2.700.000	511242/361	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Раније започети радови							
Начин утврђивања процењене вредности:		Према обиму радова које још треба урадити							
Остале напомене:									

1.3.59	Водосистем Змајевац - МЗ Равни	4.166.666	3.333.333	4.000.000	511241/364	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-4.166.666							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Наставак радова из предходног периода							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које треба урадити							
	Остале напомене:								
Измена број: 1; усвојена: 22. 3. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Грешка у износу средстава, треба да стоји износ од 4.166.666 без ПДВ-а, односно 5.000.000 са ПДВ-ом									
1.3.60	Водосистем Змајевац - МЗ Никојевићи	4.053.333	5.000.000	6.000.000	511241/364	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-4.053.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Наставак радова из предходног периода							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потребних радова које треба урадити							
	Остале напомене:								
Измена број: 1; усвојена: 22. 3. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење измене: Погрешан износ средстава, треба да стоји 4.053.333 без ПДВ-а, односно 4.864.000 са ПДВ-ом									
1.3.61	Радови на реконструкцији и доградњи постројења за пречишћавање воде " Петар Антонијевић "	16.666.666	16.666.666	20.000.000	511241/367	отворени поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-16.666.666							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе фабрике воде " Петар Антонијевић " - Церовића брдо							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које треба извршити							
	Остале напомене:								
1.3.62	Водовод Потпећ	1.666.666	1.666.666	2.000.000	511241/368	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-1.666.666							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Наставак изградње из предходног периода							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које треба извести							
	Остале напомене:								
1.3.63	Израда хоризонталне сигнализације - уздужна линија и попречне ознаке	3.500.000	3.500.000	4.200.000	425191/372	квалификациони поступак	3 2018	4 2018	12 2018
		По годинама: 2018-3.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Обележавање улица, повезано са безбодности у саобраћају							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потребног обележавања и анализе из предходног периода							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							

1.3.64	Радови на одржавању зелених површина трупа пута	1.250.000 По годинама: 2018-1.250.000	1.250.000	1.500.000	425191/372	поступак јавне набавке мале вредности	4 2018	5 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Уређење простора око саобраћајница							
Начин утврђивања процене вредности:		Према дужини саобраћајница и обима радова из предходног периода							
Остале напомене:									
1.3.65	Радови на одржавању трупа пута и система за одводњавање	666.666 По годинама: 2018-666.666	666.666	800.000	425191/372	поступак јавне набавке мале вредности	4 2018	5 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Због безбедности у саобраћају							
Начин утврђивања процене вредности:		Анализом трошкова из предходног периода							
Остале напомене:									
1.3.66	Изградња и реконструкција ул. Кнеза Лазара	5.833.333 По годинама: 2018-5.833.333	5.833.333	7.000.000	511231/377	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради побољшања услова живота грађана у том делу града							
Начин утврђивања процене вредности:		На основу обима потребних радова							
Остале напомене:									
1.3.67	Реконструкција Доситејевог улице	2.500.000 По годинама: 2018-2.500.000	2.500.000	3.000.000	511231/378	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Побољшање услова живота грађана у том делу града							
Начин утврђивања процене вредности:		Према обиму потребних радова							
Остале напомене:									
1.3.68	Уређење паркинга дуж главне улице Д. Туцовића од Малог парка до ТЦ " Париз "	1.250.000 По годинама: 2018-1.250.000	1.250.000	1.500.000	511299/379	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Ради уређења града							
Начин утврђивања процене вредности:		Према обиму потребних радова							
Остале напомене:									

1.3.69	Обилазница око бране Врутци - Крнда (Биоска и Врутци)	4.166.666	4.166.666	5.000.000	511231/380	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-4.166.666							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Побољшање услова за живот грађана који живе у том делу града							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму и врсти радова које треба извести							
	Остале напомене:								
1.3.70	Изградња и асфалтирање пута Равни - Дрежник (Бановски пут)	2.500.000	2.500.000	3.000.000	511231/381	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-2.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Потребе грађана из тог дела града							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова							
	Остале напомене:								
1.3.71	Реконструкција тротоара на потезу Пора, Београдска ул. - од стене до вртића на Пори	833.333	833.333	1.000.000	511299/382	квалификациони поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-833.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради безбедности грађана који пролазе том улицом							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које треба извести							
	Остале напомене:								
1.3.72	Инфраструктурни радови на аеродрому Поникве	25.000.000	25.000.000	30.000.000	511233/384	отворени поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-25.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради привођења намени аеродрома							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према радовима које треба извршити							
	Остале напомене:								

1.3.73	Уградња јаловине и рад машина на пробијању сеоских, локалних и некатегорисаних путева, ископ, одвоз, планирање и ваљање свих врста материјала	12.500.000	12.500.000	15.000.000	425191/372	квалификациони поступак	2 2018	3 2018	12 2018
		По годинама: 2018-12.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу захтева МЗ							
	Начин утврђивања процене вредности:	Према обиму потребних радова и ценама из предходног периода							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
	Измена број: 9; усвојена: 19. 11. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: За ову врсту радова планом ЈН за 2018.годину, било је планирано 12.500.000дин. Пошто су радови извршени до износа од 11.180.000 дин. без ПДВ-а, остао је износ од 1.320.000 без ПДВ-а. Да би се извршили радови који су планирани потребно је додати средства у износу од 3.680.000 дин. без ПДВ-а. Тако да сада за те намене постоје средства од 5.000.000 дин. без ПДВ-а								
1.3.74	Хитно извођење радова на поправци и интервенцији малог обима на јавним површинама града	8.333.333	8.333.333	10.000.000	425191/372	квалификациони поступак	2 2018	3 2018	12 2018
		По годинама: 2018-8.333.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Хитни налози за поправкама							
	Начин утврђивања процене вредности:	Према обиму радова из предходних година							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
1.3.75	Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града	8.333.333	8.333.333	10.000.000	425191/372	квалификациони поступак	2 2018	3 2018	12 2018
		По годинама: 2018-8.333.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради уређања града							
	Начин утврђивања процене вредности:	Према радовима и трошковима из предходног периода							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							
1.3.76	Изградња и поправка потпорних зидова	5.000.000	5.000.000	6.000.000	425191/372	квалификациони поступак	3 2018	4 2018	12 2018
		По годинама: 2018-5.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Према захтевима грађана за санацију потпорних зидова							
	Начин утврђивања процене вредности:	Према трошковима из предходних година							
	Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;							

1.3.77	Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града	5.000.000	5.000.000	6.000.000	425191/372	квалификациони поступак	10 2018	10 2018	4 2019
		По годинама: 2018-5.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Ради нормалног функционисања града у току зиме							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова и трошковима из предходног периода							
Остале напомене:	тип набавке: обликована по партијама;								
1.3.78	Изградња спортске дворане	8.333.333	8.333.333	10.000.000	511293/398	отворени поступак	5 2018	6 2018	12 2018
		По годинама: 2018-8.333.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Радови на завршетку спортске дворане у Крчагову							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потребних радова							
Остале напомене:									
1.3.79	МЗ Росуље - путна инфраструктура	2.500.000	2.500.000	3.000.000	511231/389	квалификациони поступак	4 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-2.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Према захтеву савета МЗ							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму потребних радова							
Остале напомене:									
1.3.80	Сеча дрвећа	833.333	833.333	1.000.000	425191/357	поступак јавне набавке мале вредности	4 2018	4 2018	12 2018
		По годинама: 2018-833.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	На основу захтева грађана							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према броју захтева добијених од грађана							
Остале напомене:									
1.3.81	Изrada подлоге за клизалиште на Тргу	700.000	700.000	840.000	425191/357	поступак јавне набавке мале вредности	9 2018	10 2018	4 2019
		По годинама: 2019-700.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе постављања клизалишта на Тргу							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према обиму радова које је потребно извести и ценама							
Остале напомене:									

1.3.82	Радови на дечијем вртићу на Белој земљи	19.000.000	4.166.666	5.000.000	511/79	отворени поступак	3 2018	5 2018	12 2018
		По годинама: 2018-19.000.000	5.333.333	6.400.000	511/397				
	Напомена:	Набавка за више наручилаца							
	Разлог и оправданост набавке:	Исказана потреба за отварањем дечијег вртића на Белој земљи (МЗ Бела земља)							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу пројекта и премера и предрачуна радова							
Остале напомене:									
Измена број: 1; усвојена: 22. 3. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: Додата Јавна набавка за радове на дечијем вртићу на Белој земљи.									
1.3.83	Радови на реконструкцији старе школе " Алекса Дејовић " у Севојну	12.500.000	12.500.000	15.000.000	511/397	отворени поступак	6 2018	7 2018	12 2018
		По годинама: 2018-12.500.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Објекат се налази у ужем делу градске општине и у веома је лошем стању, овим радовима се жели привести намени како би млади имали додатне садржаје							
	Начин утврђивања процењене вредности:	према пројектима који су урађени							
Остале напомене:									
Измена број: 2; усвојена: 16. 5. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: Добијена средства у износу од 8.500.000 динара за радове на реконструкцији старе школе " Алекса Дејовић " у Севојну									
1.3.84	Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу	20.000.000	15.000.000	18.000.000	511/350	квалификациони поступак	6 2018	7 2018	10 2018
		По годинама: 2018-20.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се расписује ради амбијеталног уређења града							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према предмеру и предрачуну радова							
Остале напомене:									
Измена број: 3; усвојена: 12. 6. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ Образложење измене: Одређено је шта се финансира са ове позиције.									
Измена број: 5; усвојена: 17. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење измене: Наручилац два пута расписивао ЈН и није добио ни једну понуду									

1.3.85	Радови на реконструкцији фасаде у ул. Димитрија Тицковића 88	712.000	712.000	854.400	425/348	поступак јавне набавке мале вредности	6 2018	7 2018	11 2018
		По годинама: 2018-712.000							
	Напомена:	Од овог износа 80% финансира град, а 20 % станари							
	Разлог и оправданост набавке:	Ради амбијеталног уређења града							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према предмјеру и предрачуну радова							
	Остале напомене:								
	Измена број: 3; усвојена: 12. 6. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Опредељена средства за сређивање фасада у граду								
	Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ИЗМЕЊЕН								
	Образложење измене: Грешка унете позиције унета је позиција 348 а треба 347								
1.3.86	Радови на унапређењу система јавне расвете на територији града Ужица у циљу рационализације потрошње електричне енергије	50.000.000	12.500.000	15.000.000	425/347	отворени поступак	7 2018	9 2018	12 2018
		По годинама: 2018-12.500.000 2019-18.750.000 2020-18.750.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Због великих рачуна за утрошену ЕЕ која се односи на јавну расвету на територији града Ужица							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу описа и предмера радова							
	Остале напомене:								
	Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Анализом трошкова јавне расвете утврђено је да су ти трошкови високи и да се крене у радове који ће омогућити рационалнију потрошњу								
1.3.87	Изградња кошаркашког терена на Плажи	4.950.000	4.950.000	5.940.000	511/383	поступак јавне набавке мале вредности	8 2018	9 2018	11 2018
		По годинама: 2018-4.950.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Изградњом кошаркашког терена се обогаћује спортски садржај на Плажи							
	Начин утврђивања процењене вредности:	На основу предмера радова и оквирних цена за исте							
	Остале напомене:								
	Измена број: 6; усвојена: 7. 8. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Добијена су средства од Министарства омладине и спорта за радове на изградњи кошаркашког терена на Плажи								

1.3.88	Постављање јарбола на Старом граду	1.000.000	1.000.000	1.200.000	511/350	поступак јавне набавке мале вредности	8 2018	9 2018	11 2018
		По годинама: 2018-1.000.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	За потребе амбијенталног уређења града							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Према предмеру и прерачуну радова							
	Остале напомене:								
	Измена број: 6; усвојена: 7. 8. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018; поступак: ДОДАТ								
	Образложење измене: Постављање јарбола на Старом граду								

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 22. 3. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018

Добијена донација од Амбасаде Јапана за набавку добара за Дом здравља у Ужицу

Измена број: 2; усвојена: 16. 5. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018

Добијена су средства од Министарства за државну управу за радове на реконструкцији старе школе " Алекса Дејовић " у Севојну

Измена број: 3; усвојена: 12. 6. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018

Позиција 350 није била *обухваћена* Планом јавних набавки, јер се није знало шта ће се финансирати са ове позици

Измена број: 4; усвојена: 4. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018

Усвојен I Ребаланс Буџета за 2018 годину

Измена број: 5; усвојена: 17. 7. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018

Додају се средства за ЈН 1.3.84 Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске

Измена број: 6; усвојена: 7. 8. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018

Добијена средства од Министарства омладине и спорта за пројекат изградње кошаркашког терена на Плажи

Измена број: 7; усвојена: 12. 10. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018

Одустало се од неких пројеката, а одлучено је да се раде неки други пројекти

Измена број: 8; усвојена: 26. 10. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018

Другим ребалансом буџета за 2018 год. увећана су средства за набавку горива за зимско одржавање некатегорисаних путева у месним заједницама за 600.000 динара са ПДВ-ом

Измена број: 9; усвојена: 19. 11. 2018; план: План ЈН за 2018 од 8. 2. 2018

Указана потреба за услугу одржавања хигијене, портирска слижба и услуге кафе куварице.

Место и датум:

М.П.

Одговорно лице:

Милоје Марић